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1. Introducere

Aceastd sectiune include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va elabora Oferta pentru
realizarea serviciilor care fac obiectul contractului ce rezulta din aceasta proceduré.

Achizitia serviciilor de elaborare Plan Urbanistic General (PUG) Comuna Horodnic de Jos, judetul
Suceava se realizeaza in cadrul proiectului nr. C10-14-497 denumit ”Elaborare Plan Urbanistic General
Comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava, finantat in cadrul contractului nr. 129209 din data de
16.11.2022 incheiat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de
coordonator de investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilientd si UAT Comuna Horodnic de
Jos, in calitate de beneficiar.

Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea Roméniei prin realizarea unor programe si proiecte esentiale,
care sa sprijine rezilienta, nivelul de pregatire pentru situatii de criza, capacitatea de adaptare si potentialul
de crestere, prin reforme majore si investitii cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare si Rezilienta.
Componenta C10 din cadrul acestui program denumit Fondul local abordeazd provocérile legate de
disparitatile teritoriale si sociale din zonele urbane si rurale, precum si mobilitatea urbana. Obiectivul
acestei componente este de a sustine o transformare durabila urbana si rurald prin utilizarea solutiilor verzi
si digitale. Obiectivul acestei investitii este de a eficientiza procesul de autorizare a constructiilor si de a
oferi mai multa stabilitate si transparenta investitiilor prin actualizarea in timp real a informatiilor privind
mediul construit si de acreste accesul digital la documentele de amenajare a teritoriului si de urbanism.

In prezent comuna Horodnic de Jos nu detine un Plan Urbanistic General care si satisfaci cerintele actuale.
Planurile Urbanistice Generale (PUG) au caracter de reglementare (caracter operational) si rdspund
programului de amenajare spatiala a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitateateritorial-
administrativa de baza. Durata de valabilitate a acestuia este de 10 ani daca pe parcurs nu apar elemente
importante de dezvoltare care necesitd actualizare, conform GP 038/1999 privind Metodologia de
elaborare si continutul cadru al P.U.G.

Date fiind premisele mai sus prezentate, comuna Horodnic de Jos a accesat Planul National de Redresare
si Rezilienta-Componenta C10: Fondul Local , 1.4. Elaborarea/actualizarea in format GIS a
documentatiilor de amenajare a teritoriului si de planificare urband. Astfel, in data de 16.11.2022 a fost
semnat contractul de finantare nr. 129209 in cadrul titlului de apel PNRR/2022/C10/14 ,
PNRR/2022/C10/11.3, Runda 1, intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrérilor Publice si Administratiei, n
calitate de coordonator de investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilientd si UAT Comuna
Horodnic de Jos, 1n calitate de beneficiar.

In cadrul acestei proceduri, comuna Horodnic de Jos indeplineste rolul de Autoritate Contractanta,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Ofertantii sunt obligati sd respecte parametrii si conditiile minime impuse in specificatiile tehnice din
caietul de sarcini. Acesta defineste caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta,
inclusiv conditiile pentru elaborarea ofertei tehnico-financiare.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un anumit

2. Contextul realizirii acestei achizitii de servicii
2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

In vederea asigurarii dezvoltarii echilibrate, coerente si durabile a teritoriului national, autorititile
administratiei publice locale 1si armonizeazi deciziile de utilizare a teritoriului, in temeiul principiilor
descentralizarii, autonomiei locale si desconcentrarii serviciilor publice.

Gestionarea spatiald a teritoriului urmareste sd asigure indivizilor si colectivitatilor dreptul de folosire
echitabila si responsabilitatea pentru o utilizare eficientd a teritoriului, conditii de locuire adecvate,
calitatea arhitecturii, protejarea identitatii arhitecturale, urbanistice si culturale a localitatilor, conditii de
munci, de servicii si de transport ce raspund diversitatii nevoilor si resurselor populatiei, reducerea
consumurilor de energie, asigurarea protectiei peisajelor naturale si construite, conservarea biodiversitatii
si crearea de continuitati ecologice, securitatea si salubritatea public, rationalizarea cererii de deplasari.
Activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism trebuie sd se desfasoare cu respectarea autonomiei
locale, pe baza principiului parteneriatului, transparentei, descentralizarii serviciilor publice, participarii
populatiei in procesul de luare a deciziilor, precum si al dezvoltdrii durabile, conform cérora deciziile
generatiei prezente trebuie sd asigure dezvoltarea, fard a compromite dreptul generatiilor viitoare la
existentd si dezvoltare proprie.

Autoritatea publica locald are responsabilitatea dezvoltdrii armonioase a teritoriului aflat in raza sa de
competenta.

Urbanismul are ca principal scop stimularea evolutiei complexe a localititilor, prin elaborarea si
implementarea strategiilor de dezvoltare spatiald, durabila si integrata, pe termen scurt, mediu si lung.



Primarul, prin structura responsabild cu urbanismul condusa de arhitectul-sef din cadrul aparatului de
specialitate, are ca atributii in domeniul urbanismului asigurarea elaborarii de planurilor urbanistice aflate
in competenta autoritatilor publice locale, in conformitate cu prevederile legii urbanismului.

Date generale despre UAT

Comuna Horodnic de Jos se afla la intretaierea meridianului 25 grade si 48' longitudine estica cu
paralela 47 grade si 47' latitudine nordica, la poalele muntelui Pietrosu din Obcina Mare, in valea larga
dintre dealurile Colnic si Osoi, dealurile sale gasindu-se in zona de contact dintre munte si depresiunea
Radauti.

Are acces direct la DN 2H si se afla la distanta de 7 km de municipiul Radauti, respectiv 44 km de
municipiul resedinta de judet Suceava.

Se invecineaza la nord cu satele Galanesti si Hurjuieni, la nord-est cu Fratautii Vechi, la est cu
municipiul Radauti, la sud si sud-vest cu Horodnicul de Sus, iar la vest si nord-vest cu localitatea Voitinel.

Hotarele comunei Horodnic de Jos sunt:

- est — drumul de exploatare existent intre limitele cadastrale ale localitatilor Galanesti si Fratautii
Vechi care face legatura intre drumurile judetene Radauti - Putna si Radauti - Bilca;

- sud — paraul Horodnic, apoi pe limita imasului comunal din Tarlaua Barc;

- vest — cursul unei vai ce strabate catunele Patraseni, Baltati, Braniste;

- nord — drumul de acces care face legatura intre drumul judetean Radauti - Putna si drumul national
Marginea - Vicovu de Sus

Accesibilitatea in comund prin relationarea cu entitdti administrative vecine dar si la nivel
intercomunal, respectiv intre localititile componente, poate creste prin lucrdri de modernizare a
infrastructurii rutiere dar si prin construirea infrastructurii pentru biciclisti in vederea cresterii mobilitatii.

Strabatuta de doua drumuri paralele, unul pe deal si altul pe vale, legate intre ele prin mai multe ulite,
comuna are o zona centrala, unde este centrul civic al localitatii (Primaria, Scoala nr.1, dispensarul uman,
Caminul Cultural, biserica, Politia si un complex comercial).

Localitatea se intinde pe o suprafata de 2988 ha, in care se regasesc suprafete agricole, imas comunal
si drumuri. Pe teritoriul comunei se gasesc 920 de locuinte cu anexe gospodaresti aferente, care ocupa o
suprafata de 121000 mp, o retea de drumuri principale si secundare in lungime de 94 km. Are acces la
calea ferata printr-o halta CFR. Constructiile si anexele gospodaresti se incadreaza in arhitectura locala
traditionala.

In comuna functioneaza doua scoli generale cu clasele I-VIII cu gradinite, un camin cultural cu
biblioteca, un dispensar uman cu farmacie si o farmacie veterinara.

In Horodnic de Jos sunt doua lacasuri de cult ortodoxe: Biserica crestin-ortodoxa cu hramul “Sfantul
Ioan Evanghelistul” si Biserica din Calugarita cu hramul “Inaltarea Sfintei Cruci”, precum si doua cruci
comemorative in cinstea eroilor cazuti in primul si al doilea razboi mondial.

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea Romaéniei prin realizarea unor programe si proiecte esentiale,
care si sprijine rezilienta, nivelul de pregitire pentru situatii de criza, capacitatea de adaptare si potentialul
de crestere, prin reforme majore si investitii cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare si Rezilienta.
Componenta C10 din cadrul acestui program denumit Fondul local abordeazd provocirile legate de
disparitatile teritoriale si sociale din zonele urbane si rurale, precum si mobilitatea urband. Obiectivul
acestei componente este de a sustine o transformare durabila urbana si rurald prin utilizarea solutiilor verzi
si digitale. Obiectivul acestei investitii este de a eficientiza procesul de autorizare a constructiilor si de a
oferi mai multa stabilitate si transparentd investitiilor prin actualizarea in timp real a informatiilor privind
mediul construit si de acreste accesul la documentele de amenajare a teritoriului si de urbanism.
Planurile Urbanistice Generale (PUG) au caracter de reglementare (caracter operational) si rdspund
programului de amenajare spatiald a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitateateritorial-
administrativa de baza. Durata de valabilitate a acestuia este de 10 ani dacé pe parcurs nu apar elemente
importante de dezvoltare care necesitd actualizare, conform GP 038/1999 privind Metodologia de
elaborare si continutul cadru al P.U.G.

Date fiind premisele mai sus prezentate, comuna Horodnic de Jos a accesat Planul National de Redresare
si Rezilientd-Componenta C10: Fondul Local , 1.4. Elaborarea/actualizarea in format GIS a
documentatiilor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana. Astfel, in data de 16.11.2022 a fost
semnat contractul de finantare nr. 129209 in cadrul titlului de apel PNRR/2022/C10/14, Runda 1, intre
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de coordonator de investitii pentru
Planul National de Redresare si Rezilientd si UAT Comuna Horodnic de Jos, In calitate de beneficiar.
Potrivit acestui contract de finantare, obiectul acestuia il reprezintd acordarea finantrii pentru



implementarea Proiectului nr. C10-14-497 denumit “Elaborare Plan Urbanistic General Comuna
Horodnic de Jos, judetul Suceava.

In conformitate cu dispozitiile art. 46 din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
“fiecare unitate administrativ-teritoriald trebuie sa isi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic
general in functie de evolutia previzibild a factorilor sociali, geografici, economici, culturali si a
necesitatilor locale.”

PUG aflat in vigoare a inregistrat de-a lungul perioadei care a trecut multiple interventii importante prin
intermediul planurilor urbanistice zonale si a planurilor urbanistice de detaliu aprobate, devenind astfel
depasit in raport cu noile realitdti economice si teritoariale ale comunei, ceea ce impune actualizarea
acestuia.

Pe de alta parte, conform art. 32 al Ordinului 233 / 2016, monitorizarea aplicérii strategiilor, politicilor si
programelor de dezvoltare teritoriala, precum si a prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului
si de urbanism, aprobate potrivit Legii, se face de cétre autoritatile administratiei publice centrale si locale,
prin evidentierea operatiunilor efectuate, precum si revizuirea permanenta a datelor si prevederilor din
respectivele documentatii. Autoritatea publicd locald este responsabild de monitorizarea aplicérii
documentatiilor aprobate, prin revizuirea permanentd a datelor si prevederilor din documentatiile de
urbanism. Revizuirea documentatiilor urmareste marcarea sistematica, atat in format electronic, cét si in
piesele scrise si desenate ale documentatiilor, a modului de realizare a propunerilor, in special a
obiectivelor de utilitate public, a restrictiilor impuse pentru protectia impotriva riscurilor naturale, precum
si a eventualelor modificéri sau detalieri prin planuri urbanistice aprobate.

Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, art. 15, alin.b, activitatile de
amenajare a teritoriului si de urbanism au ca obiect, pe 1ang3 altele, si constituirea, intretinerea, extinderea
si dezvoltarea bazei de date urbane si teritoriale standardizate si compatibile, inclusiv In conformitate cu
directiva INSPIRE transpusa prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii
nationale pentru informatii spatiale in Roménia, aprobatd cu modificéri si completéri prin Legea nr.
190/2010.

Pentru respectarea acestor obligatii legale, este nevoie deci de utilizarea unei aplicatii informatice pe suport
GIS, care sd permita revizuirea permanenti a datelor si prevederilor din documentatiile de urbanism si
evidentierea astfel a planurilor urbanistice In vigoare, pe care sd fie marcate in format electronic
eventualele modificari ale reglementarilor urbanistice si care sa permitd monitorizarea aplicarii strategiilor,
politicilor si programelor de dezvoltare teritoriald, precum si a prevederilor documentatiilor de amenajare
a teritoriului si de urbanism.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

Beneficiile pe care Autoritatea Contractanti intentioneaza sa le obtind dupé prestarea serviciilor:

- Respectarea obligatiilor previzute de art. 46 si art.15 al Legii 350 / 2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul, de actualizare a Planul urbanistic general in functie de evolutia
previzibila a factorilor sociali, geografici, economici, culturali;

- Respectarea HG 579/2015 privind stabilirea responsabilitafilor specifice ale autoritatilor publice,
precum si a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spatiale si aprobarea masurilor
necesare pentru punerea in comun a acestora

- Sporirea transparentei actului decizional, cresterea accesului la informatie si a gradului de
informare al populatiei;

- Cresterea participdrii publice la procesul de guvernare locala;

- Eficientizarea activititii autoritatii locale;

- Asigurarea unui cadru reglementat pentru:

= sustinerea dezvoltdrii economiei locale prin crearea bazelor unei economii vibrante,
bazatd pe resursele si valorificarea superioard a potentialului localitatii, sprijinirea
dezvoltarii serviciilor, infrastructurii de cercetare-inovare, antreprenoriale, promovarea
potentialului turistic,

» cresterea calitdtii locuirii, care s permitd tuturor locuitorilor sd se bucure de o inaltd
calitate a vietii prin modelarea si dotarea acestora — dezvoltarea infrastructurii tehnico-
edilitare, a infrastructurii educationale, sociale, pentru a asigura cele mai bune conditii de
trai

» asigurarea deplasarii cu usurinta a cetétenilor citre locurile de munca si cétre alte zone de
interes prin accesibilitate si conectivitate in interiorul localitatii si In afara ei,
imbunatitirea mobilitatii,

= crearea unei comunititi puternice, durabile si mai sdnitoase, prin dezvoltarea
identitatii comunitare, prin promovarea unei localitdti verzi si active, care si



ingrijeasca si sd Imbunatateascid mediul pentru generatiile viitoare, prin construirea unei
localitéti inteligentd si rezilientd

2.4. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasti achizitie de servicii

Propunerile de urbanism se vor face pe elemente de prognoza economica si demograficé, prin urmaérirea
principalelor obiective strategice care definesc politicile publice ale administratiei locale. Realizarea
Planului Urbanistic General are ca scop evidentierea situatiei actuale, a problemelor si a propunerilor de
dezvoltare urbanisticd a comunei Horodnic de Jos din punct de vedere al amenajarii teritoriului in corelatie
cu Planul de Amenjare Teritoriald a Judetului Suceava (PATJ_, cu prevederle Planului de Amenajare a
Teritoriului Zonal Regional-Regiunea de Nord-Est si cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului
National (PATN) precum si cu Strategia de Dezvoltare economica si sociald a judetului Suceava.

2.5. Factori interesati si rolul acestora
Implicarea publicului

Etapele de elaborare, avizare si aprobare a documentatiilor urbanistice sunt insotite obligatoriu de
activitatile de participare publicd prevazute de Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea "Metodologiei de
consultare a publicului cu privire la elaborarea si revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de
urbanism”, cu modificarile ulterioare.

Participarea publicului la activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism constd in implicarea
acestuia In toate etapele procesului decizional referitor la activititile de amenajare a teritoriului si
urbanism. Autoritétile administratiei publice centrale si locale au responsabilitatea organizarii, desfasurarii
si finantérii procesului de participare a publicului in cadrul activititilor de amenajare a teritoriului si de
urbanism. Participarea publicului se realizeaza prin activitatile de informare si consultare publica.
Etapele din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a documentatiilor de urbanism sau amenajare a
teritoriului sunt insotite obligatoriu de informarea si consultarea publicului, acestea fiind o parte integranta
a procedurii de elaborare, avizare si aprobare a documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului.
Organizarea implicdrii publicului va fi coordonatd de Primaria Horodnic de Jos, elaboratorul
documentatiei avand obligatia de a asigura pentru fiecare etapa materialele de informare ale publicului si
suportul tehnic corespunzator.

3. Descrierea serviciilor solicitate
3.1. Descrierea situatiei actuale la nivelul Autorititii Contractante

Planul Urbanistic General in vigoare al comunei Horodnic de Jos nu poate satisface nevoile actuale in
raport cu realitatile economice si teritoriale ale comunei, ceea ce impune actualizarea acestuia.
Necesitatea actualizarii Planului Urbanistic General deriva si din obligatia impusa prin art. 46 al Legii 350
/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, care prevede cd “fiecare unitate administrativ-
teritoriald trebuie sa 1si actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general in functie de evolutia
previzibild a factorilor sociali, geografici, economici, culturali si a necesitatilor locale.”

Conform art. 44 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul “Documentatiile de
urbanism se elaboreazi de catre colective interdisciplinare formate din specialisti atestati in conditiile
legii.”

Prin urmare, pentru satisfacerea necesititii este necesara achizitia unor servicii specializate.

3.2. Obiectul contractului si cadrul legal

Contractul are ca obiect Elaborare Plan Urbanistic General in Comuna Horodnic de Jos, judetul
Suceava

Cadrul legal

Elaborarea documentatiei PUG se va realiza cu respectarea prevederilor legale in domeniu, in forma lor
consolidati pana la data predarii finale a documentatiei.

» 1.98/2016, privind achizitiile publice

+ L8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

» 1.213/1998, privind proprietatea publica

» 1.219/1998, privind regimul juridic al concesiunilor

1.18/1991, privind fondul funciar



L7/1996, privind cadastrul si publicitatea imobiliard

L.84/1996, privind imbunétatirile funciare

OM 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si Inscrierea in cartea funciara
Constitutia Romaniei

1.287/2009, privind Codul Civil

1.350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul

L.5/2000 de aprobare a Planului de Amenajarea a Teritoriului National, Sectiunea III, Zone protejate
1L.351/2001 de aprobare a Planului de Amenajarea a Teritoriului National, Sectiunea IV, Reteaua de
localitati

e 1.575/2001 de aprobare a Planului de Amenajarea a Teritoriului National, Sectiunea V, Zone de risc
natural

 1.363/2006 de aprobare a Planului de Amenajarea a Teritoriului National, Sectiunea I, Retele de transport
» L190/2009 de aprobare a Planului de Amenajarea a Teritoriului National, Sectiunea VIII, Zone cu
resurse turistice

L171/1997 de aprobare a Planului de Amenajarea a Teritoriului National, Sectiunea II, Ape

OUG 57/2019, privind Cod administrativ

L.24/2007, privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane

L 255/2010, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;

1.213/1998, privind proprietatea publicd

HG 101/2010, pentru aprobarea regulamentului privind dreptul de semndturd pentru amenajarea
teritoriului si urbanism si a regulamentului referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor
din Romania

» HG 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism

» HG 1.076/2004, privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe
» HG 382/2003, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind exigentele minime de

continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism pentru zonele de riscuri naturale

e OM 13/1999 al ministrului lucrarilor publice si amenajérii teritoriului - INDICATIV: GPO038/99 ,,Ghid
privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic General”

* OM 2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

» OM 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001

privind amenajarea teritoriului $i urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism
» OM 562/2003, pentru aprobarea Reglementirilor tehnice ,,Metodologice de elaborare si continutul cadru
al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate (ZCP)”

e L50/1991, privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii

» L10/1995, privind calitatea in constructii

« OM 2264/2004, pentru aprobarea reglementarii tehnice privind proiectarea si dotarea

locurilor de parcare, oprire si stationare aferente drumurilor publice situate in extravilanul localitatilor

« OM 839/2009. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a L50/1991 privind autorizarea
executarii lucrérilor de constructii

« 1.422/2001, privind protectia monumentelor istorice

L41/1995, privind protejarea patrimoniului cultural national

OM 2.828/2015, pentru modificarea Anexei 1 la OM 2.314/2004, privind aprobarea Listei

« monumentelor istorice si a Listei monumentelor istorice disparute

OM 562/2003 pentru aprobarea Reglementarilor tehnice ,,Metodologice de elaborare si

« continutul cadru al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate (ZCP)”

OG 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea siturilor arheologice ca zone de
interes national

+ L451/2002, pentru ratificarea Conventiei Europene a Peisajului, Florenta 20 octombrie 2000

» L46/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Codul Silvic

« L137/1995, privind protectia mediului

» OM 1.964/2007 al Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, privind instituirea regimului de Arie
Naturala Protejati, a siturilor de importantd comunitari ca parte integranté a retelei ecologice europene
Natura 2000 in Roménia

¢ OM 1.184/2000 pentru aprobarea reglementérii ,,Ghid privind elaborarea analizelor de evaluare a
impactului asupra mediului ca parte integranta a planurilor de urbanism”

e OM 125/1996, privind activititile cu impact la mediu

» OUG 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si
faunei silbatice

» OUG 78/2000, privind regimul deseurilor

» OUG 195/2005, privind protectia mediului



* HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie
sanitard si hidrogeologica

+ OM MS 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sdndtate publicd privind mediul de viata al
populatiei

* OG 43/1997, cu modificirile si completarile ulterioare, privind regimul juridic al drumurilor

L107/1996, Legea apelor

L.124/1995, privind apérarea impotriva dezastrelor

L481/2004, privind protectia civila

Alte norme si prevederi legislative ale domeniului necuprinse mai sus

3.2.1. Principalele obiective urmirite in cadrul PUG:

Elaborarea planului urbanistic general este obligatorie pentru fiecare unitate administrativ-
teritoriald, cu privire la intreg teritoriul administrativ al acesteia, atat intravilan cat si extravilan.
Planul urbanistic general cuprinde reglementari urbanistice, aplicabile la nivelul Intregii unitéti
dministrativ-teritoriale, cu privire la:

stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul administrativ al localitatii;
delimitarea si definirea unititilor teritoriale de referintd la nivelul intregii unititi administrativ-
teritoriale;

stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan, prin stabilirea indicatorilor urbanistici
minimali $1 maximali la nivelul unitatilor teritoriale de referint3;

stabilirea zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de circulatie;

delimitarea zonelor afectate de limite legale ale dreptului de proprietate,restrictii , limite si
interdictii de urbanism;

modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare si a infrastructurii de séndtate,
educational , sociale, culturale si sportive

stabilirea zonelor construite protejate si a oricaror zone/ imobile cu reglementéri speciale;
formele de proprietate si circulatia juridicd a terenurilor;

precizarea conditiilor de densitate, amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si
plantate;

zonele de risc natural si antropic delimitate si declarate astfel, conform legii;

masurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea
constructiilor in aceste zone;

zone de risc datorate unor depozitéri istorice de deseuri;

zonele de regenerare urbana si de restructurare urbana;

stabilirea si delimitarea zonelor pentru care este obligatorie elaborarea planurilor urbanistice
zonal;

stabilirea si delimitarea zonelor pentru care este interzisd modificarea reglementérilor urbanistice
prin planuri urbanistice zonale;

stabilirea si delimitarea zonelor urbanizate si a zonelor din teritoruil extravilan propuse spre
urbanizare sau cele din teritoriul intravilan propuse spre dezurbanizare;

stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de construire;

traseele si coridoarele de circulatie astfel cum sunt acestea previzute la nivelul documentatiilor de
amenajare a teritoriului si in masterplanurile si documentele specifice infrastructurii de transport
de interes national ;

stabilirea zonelor dedicate spatiilor verzi, centurilor verzi, infrastructurilor verzi, a elementelor
plantate de conectivitate si culoarelor ecologice;

delimitarea peisajelor protejate de interes local;

delimitarea zonelor de importanta pentru identitatea urbana, astfel cum sunt zonele centrale,
fronturile la apa, peisajele cu valori culturale si/sau naturale de importanta locald, cornise, varfuri,
coame i perspective urbane emblematice;

conditii specifice referitoare la realizarea parcelarii, reparcelérii, restructurarea parcelarului in
extravilan, In functie de particularititile amplasamentului;



e sistemele generale de echipamente si dotdri de interes public: circulatii i transport public,
infrastructuri de utilitati publice, spatii verzi, spatii libere publice, echipamente publice;

e zonele declarate rezervi teritoriald pe termen lung;

e zonele propuse pentru rezervarea si constituirea pe termen lung a patrimoniului public imobiliar;

e zonele cu caracter special.

Activitatile solicitate prin Caietul de Sarcini pentru obtinerea rezultatelor:

Etapele necesare a fi parcurse pentru realizarea activitatilor contractului de servicii:

Etapa I - Actualizarea suportului topografic —6 luni, in momentul punerii la dispozitia proiectantului
de catre beneficiar a documentatiilor existente PUG + RLU, planse si formate electronice a
documentatiilor topografice si cadastrale actualizate etc., ortofotoplanuri, situatia juridicd a terenurilor,
studii existente sau in curs de realizare, proiecte finantate prin fonduri structurale si toate datele mentionate
pentru a fi realizatd aceasta etapa. Pe parcursul etapei se propune predarea si receptionarea intermediara a
suportului topografic.

Etapa Il — Elaborare studii de fundamentare si de specialitate - 6 luni. Studiile de
fundamentare aferente planului urbanistic general, pe domeniile de activitate specifice, se elaboreaza de
catre autorititile si institutiile publice care detin competente aferente domeniilor de activitate pentru care
a fost constatatd necesitatea elabordrii studiilor de fundamentare sau dupa caz, de cétre specialisti atestati
conform legii.

Etapa III —Analiza situatiei existente si elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate care
fundamenteaza solutiile propuse prin proiectul de plan - 3 luni din momentul punerii la dispozitie a
studiilor existente sau in curs de realizare, proiecte finantate prin fonduri structurale si toate datele
mentionate pentru a fi realizata aceasta ectapa.

Etapa IV — Elaborarea formei preliminare a Planului Urbanistic General - 3 luni din momentul
punerii la dispozitie a studiilor existente sau in curs de realizare, proiecte finantate prin fonduri structurale
si toate datele mentionate pentru a fi realizata aceasta etapa.

Etapa V - Obtinerea avizelor si evaluarea strategice de mediu cu obtinerea avizului de mediu — 12 luni
din momentul predarii documentatiilor pentru obtinerea avizelor, concomitant cu celelalte activitati.

Etapa VI — Redactarea formei finale a Planului Urbanistic General si obtinerea avizului unic - 2 luni
de la obtinerea tuturor avizelor.

Etapa VII — Aprobarea Planului Urbanistic General- 1 lund de la obtinerea tuturor avizelor.
Pe parcursul tuturor etapelor prevazute se asigura informarea si consultarea publicului, potrivit legii.
Etapa se consider in desfasurare de la receptionarea, si achitarea integrala a etapei anterioare.

Realizarea serviciilor si obtinerea rezultatelor
Suportul topografic

Realizarea suportului cartografic constand in ortofotoplan cu precizie sub Sem/pixel in
etapa 1 de proiect

Activitatea initiala , inclusa in etapa 1 de proiect, are ca scop realizarea ortofotoplanului aferent
intravilanului existent precum si a eventualelor zone in care se vor dori extinderi. Ortofotoplanul va avea
o precizie de sub 5 cm/pixeli si va permite o evidentiere in plan mult mai precisa si corecta a tuturor
planurilor topografice existente deja (PUZ-uri, PUD, etc) precum si a masurilor noi, de reambulare, ce vor
fi efectuate in etapa 1 a prezentei lucrari.



Ortofotoplanul va fi oferit ulterior ca suport pentru suportul topografic realizat in etapa 1 precum
si prezentarea stadiului proiectului si pentru o vizualizare mai buna, in spatiu, a elementelor spatiale
specifice localitatii si pentru proiectarea planselor intocmite de specialisti.

Planul Urbanistic General cuprinde piese scrise si piese desenate acestea fiind.

Piesele scrise cuprind:

- memoriul de sinteza;

- raport diagnositc privind starea teritoriului

- schema directoare de dezvoltare;

- regulamentul local de urbanism;

- planul de actiune pentru implementare si programul de investitii publice propuse prin Planul
urbanistic general.

Memoriul de sintezid este specific localitdtilor cu grad ridicat de complexitate, prezintd pe scurt
principalele date si probleme rezultate din analiza stadiului actual de dezvoltare, cu evidentierea
disfunctionalitatilor, precum si propunerile de amenajare teritoriald si dezvoltare urbanistica.

Raportul diagnostic este obligatoriu pentru toate localititile, prezinta in detaliu disfunctionalitatile
rezultate din analiza critica a situatiei existente si justificarea solutiilor propuse pentru eliminarea sau
diminuarea acestora. Memoriul general cuprinde diagnosticul prospectiv, realizat pe baza analizei
evolutiei istorice, precum si a previziunilor economice si demografice, precizdnd nevoile identificate In
materie de dezvoltare economica, sociala si culturald, de amenajare a spatiului, de mediu, locuire,
transport, spatii si echipamente si servicii.

Schema directoare de dezvoltare prezintd planificarea liniilor de dezvoltare, a investitiilor publice
in infrastructura si servicii publice, pe teritoriul administrativ incluzand zonele construire si zonele propuse
pentru urbanizare.

Regulamentul Local de Urbanism contine reglementérile urbanistice inclusiv limitele legale ale
dreptului de proprietate privatd si limitele si interdictiile de urbanism care vizeaza dimensionarea,
conformarea si calitatea serviciilor si echipamentelor publice, a spatiului public material, a zonelor
functionale la nivelul localitatii, stabilind regulile de ocupare a terenurilor si de amplasare a constructiilor
si amenajarilor aferente, a traseelor si dimensiunii drumurilor si retelele edilitare. Regulamentul local de
urbanism detaliaza sub forma de prescriptii, permisiuni sau restrictii reglementarile urbanistice, defineste
normele urbanistice pentru dimensionarea, conformarea si calitatea serviciilor si a echipamentelor publice,
a spatiului public material, a zonelor functionale, stabileste regulile de ocupare a terenurilor si de amplasare
a constructiilor s1 amenajarilor aferente.

Planul de actiune reprezintid documentul care defineste parcursul pentru implementarea si programul
de investitii publice propuse prin planul de urbanism general evidentiaza actiunile, denumirea investitiilor,
valoarea estimatd a acestora, sursele posibile de finantare, etapizarea realizirii investitiilor, stadiul
implementarii acestora la momentul realizarii programului si partile responsabile de implementare.

Piesele desenate includ:

- planul de incadrare in teritoriul unitatii administrative-teritoriale;

- planuri sectoriale cu situatia existenta, cu evidentierea disfunctionalitatilor;

- plansa cu unitati teritoriale de referinta

- planul cu reglementari urbanistice, care cuprinde si limitele si interdictiile de urbanism, cu
marcarea tuturor zonelor de protectie, conditionalitéti si limite in folosinta terenurilor;

- planul de coordonare retele edilitare, reglementdri si norme privind echiparea edilitard a
teritoriului;

- circulatia juridici a terenurilor si obiective de utilitate publica;

- planul de sisteme de interes public prin care se marcheazi ansamblul echipamentelor si dotérilor
urbane publice existente sau care trebuie realizate si care asigura serviciile de bazi necesare tuturor



locuitorilor unei localitati: circulatii si transport public, infrastructuri de utilitdti publice, spatii
libere publice, echipamente publice cladiri pentru servicii de sinatate, educatie, sociale, culturale,
sportive, etc.

Studiile de fundamentare

In cadrul activitatii de elaborarea a studiilor de fundamentare se vor executa urmatoarele:
Elaborarea urmatoarelor studii de fundamentare este obligatorie pentru toate planurile urbanistice
generale:

Studiu topografic/actualizare suport topo-cadastral;

Studiul va evidentia noile limite de intravilan propuse si va fi avizat OCPI.

Studiul regimului de proprietate ;

Studiul va analiza proprietatea asupra terenurilor si servitutile de utilitate public care greveaza asupra
acestora. Studiul va fi reprezentat pe suport topografic actualizat la scara 1:5.000, cu mentionarea limitelor
relevante:

. teritoriul administrativ,

. intravilan,

. zond centrala,

. zone de protectie speciald pentru obiective antropice sau naturale,

. delimitarea terenurilor ce urmeazi a fi supuse unor proceduri de vindere, cedare, concesiune,
schimb, etc.,

. prevederi ale documentatiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilelor —

zone protejate, interdictii definitive sau temporare de construire — dac# acestea sunt inscrise Tn LMI 2015
si asupra carora, in cazul vinzirii, este necesard exercitatea dreptului de preemtiune al statului potrivit
legii, precum si alte cerinte prevazute de legislatia in vigoare. etc.

Studiul pentru reteaua tehnico-edilitara;

Studiul va analiza deservirea UAT cu echipamente edilitare precum si necesarul de extinderea a
acestora, pentru urmatoarele retele edilitare: alimentare cu api, canalizare menajerd sau pluvialg,
alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaze naturale, termoficare, telecomunicatii. Studiul va fi
elaborat pe baza datelor puse la dsipozitie de furnizorii de utilitati si primérie.

Studiul de mediu;

Studiu va identifica si propune maisuri privind cresterea calitatii aerului, masuri de limitare a
permeabilizarii solului, de gestionare a apelor provenite din inundatii pluviale, de reducere a debitelor si
debitelor de scurgere, de tratare a apelor pluviale si daca este posibil valorificarea sub forma peisagistica.
Aceste masuri pot fi fie preventive precum obligatia de infiltrare a apei pluviale la sursa, determinarea
unui prag maxim de permeabilizare a solului si altele asemeni, fie curative, construirea unor structuri de
retinere/restituire, utilizarea de solutii bazate pe natura care contribuie atat la cresterea biodiversitatiii cat
si la reducerea insulelor de céldurd urbana.

Studii de teren.

Studiu geotehnic (inundabil si conditii de fundare)

Studiul va fi intocmit pe baza observatiilor directe din teren si a studiilor geotehnice executate, de-a
lungul timpului. Vor fi luate in considerare informatiile obtinute de la primérie, precum si cele cuprinse in
planul de analiza a riscurilor (daci existd). Vor fi consultate studii privind identificarea si delimitarea
hazardurilor naturale.
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Studiul activititilor economice va evalua tendintele de evolutie a diferitelor ramuri economice
si va indica oportunitatile si directiile de urmat, in vederea asigurarii unei planificari spatiale coerente.
Continut minimal al studiului privind evolutia activitatilor economice:

. Sectorul primar de activitate: agricultura, zootehnica, silvicultura
. Industria

. Comertul si serviciile

. Turismul

. Buget local si investitii

Studiul se va elabora pe baza datelor puse la dispozitie de primarie si Institutul National de Statistica.

Studiu privind evolutia socio-demografica

Prin studiul privind evolutia socio-demografica vor fi analizate tendintele si a directiile de evolutie
a factorilor demografici, educationali, profesionali etc.

Continutul minimal al studiului:

. Evolutia populatiei

. Structura demografica

. Forta de munci si popula
. Ia ocupati

. Somajul

. Locuirea

Datele vor fi puse la dispozitie de Primérie si Institutul National de Statistica.

In situatia in care pentru obtinerea anumitor avize, institutiile avizatoare solicitd suplimentar
alte studii, acestea for fi realizate in mod suplimentar, nefiind incluse in cadrul acestui contract de
servicii. Aceste studii pot fi:

- Studiu istoric

- Studiu privind siturile arheologice

- Raport de evaluare adecvata

- Potential balnear sau turistic si infrastructura specifica

- Studiu peisagistic care trateaza problematica referitorare la morfologia si tiplogia urband, peisaje
urbane, peisaj teritorial, siluetd urbana si spatii verzi existente daca este cazul

- Studiu evolutia sub aspect urbanistic si architectural

Studiile de fundamentare obligatorii se vor elabora in conformitate cu prevederile legale, prin grija
elaboratorului de proiect sau a specialistilor cheie contractati pentru fiecare specialitate in parte. Baza de
plecare pentru elaboarea studiilor consta in suportul topografic avizat precum documentarea, efectuata de
seful de proiect precum si de fiecare specialist in parte. Activitatea de documentare va consta in cercetari,
documentari si anume: consultarea documentatiilor, proiectelor, documentelor puse la dispozitie de
autoritatea locala si judeteana, deplasari pe teren, cercetare arhivisticd, studierea cadrului normativ actual,
a documentelor programatice nationale si europene, a ghidurilor de bune practici, cercetare pe internet,
cérti, articole, statistici etc.

In elaboarea studiilor de fundamentare se va urmari respectarea unei structuri cadru de continut, asa cum
este reglementat prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea
teritoriului §i urbanismul, cu modificdrile si completdrile ulterioare, capitolul Il - Fundamentarea si
elaborarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, structura compusa din:

e delimitarea obiectului studiat;
e analiza criticd a situatiei existente cu evidentierea cauzelor si ariilor disfunctionalitatilor;
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o evidentierea disfunctionalititilor;

e propuneri de eliminare/diminuare a disfunctionalitétilor cu specificarea efectelor scontate si a
masurilor necesare a f1 luate;

e prioritatile de interventie;

e parte grafica, constand in planse, harti, desene, tabele, scheme, diagrame, fotografii, gravuri,
crochiuri, etc.

Fiecare studiu de fundamentare va trebui finalizat cu o sinteza axata pe diagnosticarea disfunctiilor si pe
formularea propunerilor de eliminare a acestora si cuprind parti scrise si desenate, acestea din urma fiind
integrate in cadrul proiectului aferent lucrarii.

Concluziile fiecarui studiu vor reprezenta date de intrare pentru etapa de elaborare a PUG-
ului preliminat. Elaboratorul Planului Urbanistic General va corela concluziile studiilor de fundamentare
cu obiectivele strategice de dezvoltare si va genera o conceptie unitard de dezvoltare a localitatii, pe care
0 va materializa prin propunerile urbanistice. Se vor lua in considerare orice alte propuneri ale
elaboratorului legate de zonificarea functional a teritoriului, rezultate in urma studiilor de fundamentare.

Obtinerea de avize si/sau acorduri, redactarea finalid a documentatiei de urbanism PUG
Avizele si acordurile cu privire la documentatia de urbanism se emit in scopul realizarii concordantei dintre
propunerile de dezvoltare a teritoriului cu politicile de dezvoltare si strategiile sectoriale la nivel national,
regional, judetean si local, precum si cu prevederile legale specifice.

Documentatiile pentru obtinerea avizelor se vor intocmi de cétre elaborator, conform reglementérilor
stabilite de catre fiecare institutie avizatoare in baza studiilor prevazute de ordinul 233/2016, si se vor
sustine de citre acesta la unitatile avizatoare.

Prestatorul va realiza redactarea finala a documentatiei de urbanism cu introducerea tuturor observatiilor
din avize si/sau acorduri.

Taxele (dacd va fi cazul) pentru obtinerea avizelor/acordurilor vor fi suportate de catre autoritatea
contractantd separat, nefiind incluse in pretul contractului.

Se va elabora de citre prestator Raport de mediu pentru procedura evaludrii de mediu a Planului Urbanistic
General propus, in conformitate cu legisltatia in vigoare.

Forma finald a Planului Urbanistic General va fi supusi unei dezbateri publice finale in cazul in care au
intervenit modificiri semnificative.

Prestatorul va ceda in favoarea beneficiarului drepturile de autor pentru documentatia intocmita, fard a
emite niciun fel de pretentii asupra acesteia. La predarea documentatiilor se va prezenta si documentul de
cedare a dreptului de proprietate intelectuala in favoarea beneficiarului.

Consultarea publicului si receptia studiilor de fundamentare

In aceasta etapa se vor organiza, cu ajutorul si coordonarea Primariei, sesiuni de informare si
consultare a publicului. Acestea se vor organiza in acord cu prevederile Ordinului 2701/2010 pentru
aprobarea Metodologiei de informar si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

La dezbaterile publice vor participa locuitorii orasului, alaturi de organizatille societatii civile,
mediul de afaceri, ceilalti actori implicati in dezvoltarea unitatii teritorial administrative. Participantii vor
fi informati, consultati si vor exprima pareri asupra studiilor de fundamentare elaborate.Toate pérerile
exprimate in dezbaterile publice vor fi luate in considerare de citre elaborator beneficiari, urrnand ca cei
interesati sa fie informati asupra deciziilor luate.

Procesul de informare si consultare a publicului se finalizeaza cu raportul informarii i consultarii
publicului, raport ce se supune atentiei autoritdtilor administratiei publice responsabile cu aprobarea
planului, impreuna cu documentatia completd. Raportul informarii si consultarii publicului va sta la baza
deciziei autoritatilor administratiei publice care va aproba sau respinge planul propus, in vederea
respectarii principiilor de dezvoltare urbani durabila si asigurarii interesului general.
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Elaborarea studiilor de fundamentare se va finaliza cu receptia documentatiei elaborate, de
citre o comisie numiti de autoritatea contractanta.

3.4. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor

Implementarea Contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini trebuie sa conduci
la atingerea urmétoarelor rezultate finale masurabile:
e Flaborarea, avizarea si aprobarea Planului Urbanistic General in perioada estimati de autoritatea
contractanta.

3.5. Atributiile si responsabilitiitile Pirtilor

Contractantul este pe deplin responsabil pentru:

a. asigurarea planificirii resurselor in raport cu graficul estimat pentru derularea contractului;

b. indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale
si contractuale relevante precum si cu deplina intelegere a complexitatii legate de derularea cu succes
a Contractului, astfel Incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor stabilite;

c. prestarea serviciilor si furnizarea livrabilelor in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini;

d. colaborarea cu personalul Autorititii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea activitatilor
in cadrul Contractului, feedback).

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru:

a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate, necesare pentru fundamentarea documentatiilor urbanistice;

b. desemnarea echipei implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantului;

4. Ipoteze si riscuri

Ipoteze luate in considerare in momentul inceperii procedurii de achizitie:

a. continutul serviciilor solicitate este descris in mod explicit in Caietul de Sarcini;

b. 1inceperea serviciilor se va realiza in perioada preconizata;

c. nu se prevad schimbiri ale cadrului institutional si legal care si afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;

d. toate informatiile relevante si disponibile la nivelul Autoritdtii Contractante pentru realizarea
serviciilor vor fi puse la dispozitia Contractantului;

In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aibd in vedere cel putin riscurile si ipotezele descrise in

continuare. In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare

(de timp, financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Riscuri care pot fi identificate la momentul elabordrii Caietului de Sarcini si riscuri care pot apérea in
derularea contractului, precum si masurile de gestionare ale acestora, transpuse in prevederi contractuale:

Riscuri

Masuri de gestionare

a. dificultati de colaborare si comunicare intre
factorii interesati implicati

Principala modalitate prevdazutd in capitolul
”Gestionarea relatiei dintre Contractant  si
autoritatea contractanta” este sedinta de proiect

b. datele si  informatiile = necesare
desfasurdrii serviciilor comunicate de cétre
Autoritatea Contractanta sau furnizate de cétre
terte institutii nu sunt suficiente pentru
indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de
Sarcini;

Potrivit propunerii de clauze contractuale, ”6.3. In
maxim o lund de la semnarea contractului,
prestatorul si autoritatea contractantd vor agrea
datele si informatiile care sunt necesare derulérii
contractului si care vor fi predate Prestatorului.”,
datelor, care pot fi furnizate, astfel incédt sa nu
existe riscul de blocaj al contractului

c. addugarea de activititi/ solicitari de informatii
noi, in functie de progresul activititilor.

Este prevazuta in caietul de sarcini posibilitatea
unor cereri de schimbare/modificare, ce nu intra in
categoria  modificarilor  substantiale ale
Contractului, ca urmare a deviatiilor identificate
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In contract sunt prevazute la art. 15. "Modificarea,
incetarea si rezilierea contractului” situatiile care
permit modificdri nesubstantiale ale contractului

d. riscul ca graficul de activititi al proiectului s
nu fie respectat, cu impact asupra derulirii
activitatilor previzute in contract

Prestatorul va fi responsabil pentru realizarea unei
planificéri pentru fiecare etapd contractuald, iar in
cadrul sedintelor periodice de monitorizare se va

verifica progresul proiectului in corespondentd cu
planificarea activitatilor. Prestatorul are obligatia
notificarii in timp util a situatiei de nerespectare a
graficului de indeplinire a contractului, iar
modificarea termenelor de prestare se poate face
doar prin act aditional la contract.

De asemenea, sunt incluse In propunerea de clauze
contractuale prevederi clare privind respectarea
termenelor, cu aplicarea de penalititi in caz
contrar. Termenele de prestare si predare a
livrabilelor vor fi monitorizate continuu.

Partile implicate in proiect au obligatia de a adopta
noile prevederi legislative. In afara cerintelor de
temd continute in prezentul caiet de sarcini
Prestatorul va integra si toate celelalte prevederi
ale legislatiei modificate/adoptate pe parcursul
deruldrii contractului.

e. schimbdri legislative de naturd si influenteze
implementarea proiectului

5. Locul si durata desfisuririi activititilor

5.1.  Locul desfisurarii activitéitilor
Pentru activitatile ce trebuie realizate la sediul Contractantului, se vor respecta prevederile legale privind
mediul de lucru si protectia muncii si care sunt cerintele obligatorii pe care Contractantul trebuie si le
asigure personalului ce isi desfasoara activitatea in cadrul Contractului.

5.2. Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestirii
serviciilor

Ordinele de Incepere pentru fiecare etapa sunt conditionate de punerea la dispozitie de catre autoritatea
contractantd a informatiilor si datelor necesare deruldrii contractului si de receptia si plata livrabilelor
anterioare.

n maxim o luni de la semnarea contractului, inainte de emiterea primului ordin de incepere, prestatorul
si autoritatea contractantd vor agrea datele, informatiile si documentele care sunt necesare derularii
contractului si care vor fi predate Prestatorului. Prestatorul se va asigura cd in termenul precizat anterior
sa solicite toate datele/documentele necesare intocmirii proiectului care face obiectul contractului.
Solicitérile ulterioare nu vor modifica durata de executare a serviciilor.

Prestarea actualizirii Planului Urbanistic General in GIS se va realiza in termen de maxim 20 de luni.

Componenta de urbanism

Etapa I — Realizarea suportului topografic: 6 luni;

Etapa II - Elaborarea studiilor de fundamentare si de specialitate: 6 luni;

Etapa III - Analiza situatiei existente si elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate care
fundamenteaza solutiile propuse prin proiectul de plan: 3 luni;

Etapa IV - Elaborarea formei preliminare a documentatiei de urbanism PUG: 3 luni din momentul punerii
la dispozitie a studiilor existente sau in curs de realizare, proiecte finantate prin fonduri structurale si toate
datele mentionate pentru a fi realizatd aceasti etapa.

Etapa V - Obtinerea de avize si/sau acorduri: 12 luni din momentul predarii documentatiilor pentru
obtinerea avizelor, termen concomitent si suprapus peste celelalte activitati si in cadrul termenului total de
prestare a serviciilor.

Etapa VI - Redactarea finald a documentatiei de urbanism PUG - cu introducerea tuturor observatiilor din
avize si/sau acorduri, aprobare prin HCL. 2 luni de la obtinerea tuturor avizelor.

Etapa VII — Aprobarea Planului Urbanistic General- 1 luni de la obtinerea tuturor avizelor.
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Prestatorul va furniza un calendar a activitatilor aferente proiectelui tip diagrama Gantt, cu
evidentierea etapelor descrise mai sus. Calendarul se va intocmi fara a depasi durata maxima de
prestare mentionata mai sus.

Suplimentar, prestatorul va furniza o defalcare a pretului si a livrabilelor pentru fiecare etapa in
parte din cadrul componentelor, cu mentionarea receptiilor intermediare solicitate.

6. Resursele necesare/expertiza necesari pentru realizarea activitiitilor in Contract si obtinerea
rezultatelor

Obiectul contractului il constituie servicii de proiectare de urbanism pentru realizarea/actualizarea Planului
Urbanistic General al comunei Horodnic de Jos.

Prin urmare, rezultatele contractului sunt:

- livrabilele de urbanism (studii fundamentare pe toate specialititile, regulament si planse de urbanism,
avizele obtinute de la toate autoritatile avizatoare ale PUG-ului)

Legislatia de specialitate prevede urmétoarele principii care stau la baza elabordrii documentatiilor de
amenajarea teritoriului si urbanism (art. 5 din Regulamentul Consiliului Superior al Registrului
Urbanistilor din Roméania din 29.07.2010):

Principiul integrarii multidisciplinare. Activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism, asa cum sunt
definite In Lege, au caracter interdisciplinar; elaborarea si aplicarea strategiilor, politicilor si programelor
de dezvoltare durabila in profil spatial, precum si elaborarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si
de urbanism sunt procese de integrare la nivel spatial a unor elemente din diferite domenii: social,
economic, protectia mediului, cultural, tehnic, politic si juridic etc.

Principiul lucrului in echipd. Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism se elaboreazi de
catre echipe pluridisciplinare; din acest motiv, este de datoria Prestatorului sa asigure o componenta a
echipei de elaborare care trebuie si acopere integral problematica specifici ce face obiectul documentatiei.
Principiul planificdrii participative. Planificarea urbana si teritoriald si proiectarea urband sunt procese
participative, in care sunt implicati deopotriva profesionisti in domeniu, factori de decizie din administratia
publicd, cetateni, organizatii neguvernamentale, operatori economici si alte persoane juridice sau fizice
care sunt implicate in dezvoltarea spatiala.

Ofertantul va prezenta o echipa de proiect formata din experti si din specialisti in domeniile

urbanismului. Echipa propusa trebuie s posede competentele si experienta generald si specificd necesara
indeplinirii in totalitate a sarcinilor prevazute in cadrul acestui Caiet de Sarcini. De asemenea, ea trebuie
sd poatd lucra coordonat si eficient in procesul de executare a contractului, in vederea obtinerii rezultatelor
anticipate.
Ofertantul are obligatia de a suporta toate costurile aferente elaborarii si furnizirii livrabilelor
contractuale. In cazul in care acestea nu pot fi pregitite exclusiv de citre echipa minimald de Experti Cheie
solicitata de cétre Autoritatea Contractantd, Ofertantul trebuie sd se asigure cd propunerea sa financiard
include si costurile aferente subcontractirii serviciilor sau a cooptarii de expertizd pentru elaborarea
respectivelor livrabile.

Componenta minimala a echipei de proiect si cerintele minime aferente:

1. Arhitect/Urbanist

- Arhitect/urbanist cu drept de semnatura, membru in Registrul Urbanistilor din Roménia si atestat
RUR, cu drept de semniturd simbol D sau D3 in conformitate cu “Regulamentul privind
dobandirea dreptului de semniturd pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de
urbanism”, potrivit caruia este instituitd responsabilitatea de autorizare specifice cat. D pentru
specialistii care elaboreaza si sau verificd documentatii de urbanism.

- Experientd detinuta in calitate de sef proiect/arhitect/urbanist cu drept de semnaturd atestat RUR,
simbol D sau D3, la elaborarea a cel putin 1 (unul) Plan Urbanistic General (PUG) aprobat in
localitati urbane/rurale.

Arhitectul/urbanistul rdspunde de actualizarea PUG-ului.

2. Manager de proiect

- studii superioare absolvite cu diploma de licentd/ diploma de absolvire sau echivalent.

- Experienta detinuta in calitate de manager proiect/sef de proiect/coordonator proiect in cadrul a cel
putin 1 contract/proiect de elaboare/actualizare Plan Urbanistic General aprobat in localitati

urbane/rurale.
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Managerul de proiect rispunde de implementarea conforma a Intregului contract pe toatd durata
contractuald, de pregdtirea logisticii, de monitorizarea si de coordonarea intregului personal
implicat in realizarea contractului.

3. Responsabil suport topografic

- Certificare ANCPI cat. D 1n cazul persoanelor fizice sau cl. I in cazul persoanelor juridice, in
conformitate cu “Regulamentul privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice
si juridice in vederea realizirii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului,
geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei din 29.03.2010”.

- Experinti detinuti in calitate de responsabil suport topografic sau similar in cadrul a cel putin 1
contract/proiect de elaboare/actualizare Plan Urbanistic General aprobat in localitati urbane/rurale
sau similar ce presupune realizarea de suporturi topografice.

Responsabilul suport topografic contribuie in etapa initiala la realizarea suportului topografic.

Pentru echipa de specialisti elaboratori ai studiilor necesare realizarii PUG-ului se va prezenta si
nominaliza echipa de proiect, certificarile si autorizarile necesare elaborarii partii de proiect care le este
atribuite precum si experienta in domeniu.

Un expert propus poate ocupa una sau mai multe pozitii previzute in cadrul contractului, cu conditia sa
prezinte certificarile profesionale solicitate si cu conditia ca prestarea categoriilor de servicii pentru care a
fost nominalizat sd nu se suprapuna.

Expertii-cheie pot fi inlocuiti pe perioada de implementare a contractului de servicii in conditiile
reglementate la art. 162 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completarile
ulterioare.

Pentru fiecare expert, se va atasa declaratie de disponibilitate, in cazul in care nu este angajat permanent
al ofertantului, precum si documentele doveditoare ale certificarilor detinute si experientei lor similare.
Fiecare Ofertant va justifica experienta similard a Expertilor Cheie prin prezentarea unor documente
relevante, din care si rezulte informatiile relevante solicitate pentru perioada in care Expertul Cheie a facut
parte din echipa de proiect care a elaborat livrabilele respective.

In vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor minume solicitate prin caietul de sarcini, prestatorul ca
include in ofertd diplome de studii, certificate, atestate/autorizatii/licente pentru desfasurarea activitétilor
special reglementate, legitimatii sau orice alte documente edificatoare care si ateste calificérile cerute prin
caietul de sarcini.

Ofertantii vor prezenta documente justificative/relevante si/sau recomandari care atestd nivelul de
experienta cerut prin caietul de sarcini. Autoritatea contractantd nu impune ca documentele suport care fac
dovada experientei prezentate si fie eliberate doar de citre beneficiarul contractului/proiectului/lucrarii in
derularea caruia a fost implicat expertul-cheie propus, acestea putdnd fi eliberate inclusiv de reprezentantul
legal al operatorului economic prestator al respectivelor servicii.

Prestatorul poate dispune si de alti specialisti pe care ii considera necesari pentru realizarea tuturor
activitatilor solicitate In prezentul caiet de sarcini si are obligatia de asigura resursele umane, logistice
tehnice, financiare etc. pentru prestarea corespunzitoare a activitdtilor ce fac obiectul contractului de
servicii.

Ofertantii trebuie sa respecte principiul DNSH (,,Do no significant harm” - ,,A nu aduce
prejudicii asupra mediului”)
Proiectul trebuie sa respecte principiul DNSH ("Do no significant harm”), astfel cum este prevdzut la
Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile
durabile, inclusiv cele din 2020.

1. Se considera ci o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbaérilor climatice
in cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES);

2. Se consideri ci o activitate prejudiciazi in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile climatice
in cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului
preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor ;

3. Se considera cd o activitate prejudiciazi in mod semnificativ utilizarea durabild si protejarea
resurselor de apa si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nociva pentru starea bund sau
pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafati si subterane, sau starea
ecologicd buna a apelor marine;

4. Se considerd cd o activitate prejudiciazid in mod semnificativ economia circulard, inclusiv
prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivd duce la
ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirectd a resurselor
naturale, la o crestere semnificativd a generarii, a incinerdrii sau a eliminérii deseurilor, sau in cazul in
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care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung
mediului;
5. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii in
cazul In care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti In aer, apa sau

sol;

6. Se considera ci o activitate economica prejudiciaza in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva este nocivd in mod semnificativ
pentru conditia buni si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare a habitatelor si a
speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune

Lista de verificare a respectirii principiilor DNSH pentru Elaborarea / actualizarea in format GIS
a documentatiilor de amenajarea teritoriului si de urbanism si a planurilor de mobilitate urbana:

restaurarca
biodiversititii si a
ecosistemelor

Nr. | Obiectiv de mediu | Evaluare |Evaluare de| Justificarea respectirii principiului DNSH
crt | evaluat conform |simplificata fond pentru obiectivul de mediu relevant
principiului DNSH
1 | Atenuarea X [nvestitia propusad vizeaza eclaborarea in format
efectelor GIS a documentatiilorde amenajarea teritoriului,
schimbarilor de urbanism si a planurilor de mobilitate urbana
climatice durabild, de tip PUG -destinat localitatii Horodnic
de Jos.

2 |Adaptarea la X [nvestitia nu va avea un impact previzibil
schimbarile semnificativ asupra obiectivului de mediu privind
climatice adaptarea la schimbérile climatice, luAnd fin

considerare efectele directe si efectele primare
indirecte de pe parcursul implementarii.

In elaborarea sau actualizarea in format GIS a
planurilor de amenajare a teritoriului si a
planurilor urbanistice generale vor fi promovate
printre altele transportul durabil, infrastructura
verde, albastrd, solutii eficiente energetic si vor fi
integrate aspectele privind necesititile de adaptare
sau nivelul de rezilienta la riscurile fizice legate de
clima in concordantd cu eforturile de adaptare la
nivel local.

3 |Utilizarea durabila X Activititile asociate acestei investitii nu vor aveaj
i protejarea impact asupra utilizdrii durabile si protejarij
resurselor de apa si resurselor de apd si a celor marine.

a celor marine

4 [Economia circulard, X IActivititile asociate acestei investitii nu vor ave
inclusiv prevenirea efecte privind prevenirea generdrii deseurilor si
si reciclarea economia circulara.
deseurilor

5 |Prevenirea si X Prin activitdtile specifice investitiel nu va exista|
controlul poluarii in impact direct sau indirect semnificativ asupra
aer, apa sau sol obiectivului de mediu privind prevenirea si

controlul poludrii aerului, apei si solului.

6  [Protectia si X _

[nvestitia nu va avea un impact previzibil

semnificativ asupra obiectivului de mediu privind

protectia  si refacerea  biodiversititii  si

ecosistemelor, lusind in considerare efectele directe

si efectele primare indirecte de pe parcursul
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implementarii.

Documentatiile vor integra suprafetele cu regim
special de protectie, zone sensibile din punctul de
vedere al biodiversititii (reteaua de arii protejate
Natura 2000, siturile naturale inscrise pe Lista
patrimoniului mondial UNESCO si principalele
zone de biodiversitate, precum si alte zone protejate
etc).

4. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractantd si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executarea Contractului, obligatiile aplicabile
in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri
colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii.

Pentru acte relevante in domeniul protectiei mediului si protectia muncii se vor consulta www.mmediu.ro,
WWW.mMmuncii.ro si www.inspectiamuncii.ro.

5. Managementul/Gestionarea Contractului si activititi in cadrul Contractului

Managementul contractului include o componentd de management si o componenta administrativd — de
administrare efectiva a Contractului — si presupune coordonarea continud, monitorizarea si controlul
tuturor activitétilor si rezultatelor realizate de Contractant, avand ca date de intrare:

a. Graficul de prestare acceptat de pérti

b. Informatii despre implicarea efectiva a tertilor sustinatori cu resursele puse la dispozitie

c. Comunicérile intre Contractant si tert(i) sustindtor(i) cu privire la existenta sau inexistenta
dificultitilor in implementarea Contractului

d. Pozitia tertului sustindtor in legitura cu informatiile comunicate.

Coordonarea implica:

a. Organizarea intalnirii de demarare a activitatilor in Contract, pentru obtinerea asigurarii ca Autoritatea
Contractantd si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor si rezultatelor din Contract si
pentru stabilirea informatiilor necesare a fi puse la dispozitia Contractantului pentru derularea
activitatilor

b. Organizarea intilnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activititilor si de analizd a
rezultatelor/livrabilelor intermediare, corespunzitoare fiecarei etape din Contract/pachet de activitati
din contract, dupa caz

Monitorizarea implica:

a. Masurarea progresului activitdtilor din Contract prin raportare la Contract. Pentru masurarea
progresului se utilizeaza:

i.  Graficul de executie inclus de Ofertant in Propunere, pe baza cerintelor din Caietul de Sarcini, asa
cum este acesta acceptat de parti
ii. Informatiile din Propunerea Financiara si clauzele contractuale privind modalitatea de plata

b. Constatarea conformitatii prin acceptarea livrabilelor, corespunzitoare fiecarei etape contractuale

Informatiile si cerintele din acest capitol privesc exclusiv etapa de derulare a Contractului, cea in care

Contractantul trebuie si realizeze activitatile si s obtina rezultatele asteptate, asa cum este stabilit prin

Contractul ce rezultd din aceastd procedura, astfel incat pana la finalizarea duratei Contractului si fie

realizate si acceptate (acceptarea finala sau partiald) conform planificirii si cerintelor.

Autoritatea Contractantd trebuie s3 se asigure pe toatd perioada deruldrii Contractului si nu doar la

finalizarea/terminarea acestuia cd activitatile planificate au fost realizate, cerintele stabilite au fost

indeplinite, ca rezultatele/livrabilele partiale au fost acceptate.

In acest sens, Ofertantul va include in propunerea tehnica un Plan de lucru (Grafic de activititi), pe baza

cerintelor din Caietul de Sarcini, ce va fi utilizat pentru masurarea progresului activitatilor din Contract.

8.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta
Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanta este intdlnirea,

care poate lua forma intalnirii de inceput, a intalnirilor pentru monitorizarea progresului, a intalnirilor de
lucru sau intalniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a rezultatului final.
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Inceperea activititii in cadrul Contractului va fi formalizatd printr-o intalnire de demarare (kick-off
meeting), ce va avea loc in termen de maxim 30 de zile dupa intrarea in efectivitate a Contractului.
Pe parcursul derularii Contractului, se pot stabili intilniri/sedinte periodice de monitorizare la sediul
Autoritdtii Contractante pentru monitorizarea progresului contractului, de reguld cu o frecventd
trimestriald sau, ori de céte ori se considerd necesar, la solicitarea Autoritdtii Contractante sau a
Contractantului, se pot realiza intalniri ad-hoc, ce pot fi stabilite/planificate intr-un termen scurt, de regula
3 zile lucratoare.
fn cadrul acestor intélniri, partile pot hotiri asupra unor cereri de schimbare/modificare, ce nu intrd in
categoria modificarilor substantiale ale Contractului, ca urmare a deviatiilor identificate, ce se vor
formaliza prin indicarea urmatoarelor informatii:

i.  Numdrul de identificare a cererii privind modificarea;

ii. Autor, datele de creare/validare;

iii. Descriere (rezumat si detaliat);

iv. Impactul in ceea ce priveste planificarea activititilor din punct de vedere pret, cost (in cazul in

care este aplicabil), timp si a altor elemente cu impact;

v. Riscuri asociate cererii de schimbare;

vi. Modul in care urmeaza sa fie abordate schimbarile incluse in cerere

vii. Care este evenimentul generator al acestei schimbari

8.2. Receptia livrabilelor in cadrul contractului
8.3.1. Receptia livrabilelor de urbanism

Pe parcursul elaborérii documentatiilor vor avea loc consultari intre prestator si beneficiar in cadrul cérora
beneficiarul isi va exprima punctul de vedere prin formularea unor observatii si recomandari care vor fi
analizate si introduse in documentatie, dupi caz.

Dupd predarea fiecérei etape/faze, beneficiarul are obligatia de a receptiona livrabilele in termen de maxim
15 zile de la predarea acestora, prin incheierea unui Proces Verbal de Receptie.

In conditiile in care se formuleaza obiectii, observatii sau recomandiri, daci este cazul, prestatorul are
obligatia de a revizui documentatiile predate, conform celor solicitate de beneficiar si de a preda livrabilele
revizuite in termen de maxim 15 zile de la solicitarea beneficiarului.

Prestatorul va participa la toate dezbaterile publice care se vor organiza, precum si la lucrarile comisiilor
de avizare, in care va prezenta si sustine proiectul.

Livrabilele vor fi predate beneficiarului in 4 (patru) exemplare tiparite, semnate si stampilate (piese scrise
si desenate). Toate livrabilele vor fi predate si in format digital.

In afara cerintelor de tema continute in prezentul caiet de sarcini se vor integra si toate celelalte prevederi
ale legislatiei adoptate pe parcursul derularii contractului.

Prestatorul 1si va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate intelectuald asupra documentelor de
urbanism elaborate, pana la aprobarea si plata lor de catre Achizitor. De la data receptionarii si platii de
cdtre Achizitor a documentelor de urbanism, Prestatorul cedeazad drepturile patrimoniale de autor citre
achizitor.

8.3. Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Autoritatea Contractantd va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in momentul in care:

a. toate cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite si toate livrabilele au fost aprobate de
Autoritatea Contractantd

b. Planul Urbanistic General a fost aprobat de catre Consiliul Local al comunei Horodnic de Jos, cu toate
avizele obtinute.

9.  Efectuarea plitilor in cadrul Contractului

Prestatorul va include in anexa la formularul de oferta o detaliere a pretului ofertat pe activitéti/livrabile
partiale, corelat cu etapele contractului definite de autoritatea contractanta.

Plata se va realiza in termen de maxim 30 de zile, In baza facturilor emise in conditiile contractuale dupa
obtinerea pentru orice livrabil a procesului verbal de receptie calitativa/cantitativd/acceptantd, dupa caz,
ca urmare a verificarii conformitétii produselor si serviciilor care fac obiectul contractului in cadrul
parcurgerii procedurilor de receptie si acceptantd descrise in sectiunile corespunzitoare din caietul de
sarcini.

Sunt permise receptii si plati partiale, conform graficului de livrare si plati agreat de parti.
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10. Modul de prezentare a ofertei
10.1. Propunerea financiara

Propunerea financiard va cuprinde costul de elaborare si furnizare a livrabilelor (documentatiile
urbanistice), exclusiv taxa pe valoare adaugata, care va fi evidentiati distinct, prezentat detaliat pe fiecare
faza si pe fiecare serviciu solicitat. Propunerea elaboratd va respecta in totalitate cerintele Caietului de
sarcini, precum si legislatia In vigoare aferenté serviciului prestat.

10.2. Propunerea tehnica

Ofertantul va prezenta Propunerea tehnica structuratd in astfel incat si asigure posibilitatea identificarii si
verificdrii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini.
Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de cétre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute
in caietul de sarcini. In acest scop propunerea tehnici va contine un comentariu al specificatiilor tehnice
continute in caietul de sarcini prin care si demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile
respective, metodologia de lucru, planul de lucru pentru realizarea serviciilor precum si o detaliere a
personalului utilizat pentru realizarea serviciilor gi organizarea acestuia. in cadrul metodologiei, pentru
fiecare etapa se va descrie cel putin organizarea si mobilizarea prestatorului, activitatile ce se vor realiza,
conformitatea cu cerintele achizitorului descrise in caietul de sarcini, resursele umane alocate cu
specializarea/calificarea/atestarea/autorizarea acestora si resursele tehnice alocate.

Totodata, ofertantul va prezenta graficul de prestare a serviciilor, detaliat pe fiecare activitate.

Limba in care se va redacta oferta este limba roméana.

Propunerea tehnica va cuprinde o descriere a modului de indeplinire a cerintelor si activititilor prevazute
in caietul de sarcini si va fi intocmita astfel Incat sa asigure posibilitatea verificirii corespondentei acesteia
cu specificatiile din caietul de sarcini. Specificatiile previzute in caietul de sarcini sunt cerinte minime
obligatorii. In situatia nerespectirii in totalitate a cerintelor mentionate mai sus, ofertele vor fi respinse ca
fiind neconforme. Ofertele tehnice care nu demonstreaza o buna intelegere a contextului si 0 asumare a
serviciilor ce urmeaza a fi prestate la nivelul de calitate dorit vor fi respinse.

intocmit,
e
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